

รายงานสรุปการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน
ตุลาคม 63 - มีนาคม 64

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ										งบประมาณ			ตัวชี้วัด			ผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน	หมายเหตุ/ข้อเสนอแนะ		
			พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564							จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	แผน	สำเร็จ	ร้อยละความสำเร็จ				
			ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.									ส.ค.	ก.ย.
1	โครงการศรียุทธศาสตร์-มอบเลือกงาน 1 การรู้วิชาชีพ	รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม													20,000.00	20,000.00	100	1	1	100	ดำเนินโครงการแล้ว	
2	โครงการทะเลสาบใหม่ สาขาพยาบาล	รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม													20,000.00	20,000.00	100	1	1	100	ดำเนินโครงการแล้ว	
3	โครงการ AHS sport day บาดูกีฬา-จีนโลก	รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม													45,000.00	45,000.00	100	1	1	100	ดำเนินโครงการแล้ว	
4	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การให้บริการตรวจและให้คำปรึกษาสำหรับบริการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์	ผ.ศ.ดร.สาวิตรี นงนอล													25,000.00	16,500.00	66	4	3	75	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	
5	โครงการรับรองสถาบันผู้ผลิตบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาตรี	ประธานหลักสูตร วท.บ.(เทคโนโลยีการแพทย์)													100,000.00	100,000.00	100	1	1	100	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	
6	โครงการ IQA ระดับคณะ มุ่งสู่ ESIEx	ผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพและเทคโนโลยีสารสนเทศ													70,000.00	13,400.00	19.14	2	1	50	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	
7	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนและเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง	รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร													20,000.00	20,000.00	100	2	1	50	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	
8	โครงการรณรงค์ภาพนำบัณฑิตสัมพันธ์ชุมชนเนื่องในโอกาสภาพนำบัณฑิตแห่งชาติ 20 มกราคม	ดร.สิณสุพร มหารัญญ์													50,000.00	50,000.00	100	3	2	66.67	อยู่ระหว่างสรุปโครงการ	
9	โครงการปฐมนิเทศและแนะนำเอกสารชี้แจงว่าบัณฑิต	อ.กมลพินิตา หาญพิทักษ์พงษ์													30,000.00	30,000.00	100	3	3	100	อยู่ระหว่างสรุปโครงการ	
10	โครงการการให้บริการทักษะวิชาชีพแก่ชุมชน	รองคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาการและความสัมพันธ์													35,000.00	-	-	2	-	-		ขอยกเลิกโครงการเพื่อดำเนินการในงบประมาณพัฒนาตนเอง
11	โครงการ AHS Showcase	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการและวัฒนธรรม													100,000.00	-	-	2	-	-		
12	โครงการเสวนานักศึกษา	รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม													40,000.00	-	-	1	-	-		เลื่อนโครงการเนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด
13	โครงการเวทีรับฟังเสียง	หัวหน้าสำนักประกันคุณภาพ													20,000.00	-	-	2	-	-		
14	โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน มุ่งสู่ UP-PSF	รองคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาการและความสัมพันธ์													30,000.00	-	-	3	-	-		รอดำเนินการ
15	โครงการพัฒนาแนวคิดความคิดเป็นผู้ประกอบการ	รองคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาการและความสัมพันธ์													30,000.00	-	-	2	-	-		รอดำเนินการ
16	โครงการรณรงค์ป้องกัน 3 ปีวาระใหม่เมือง	หัวหน้าสำนักประกันคุณภาพ													20,000.00	-	-	4	-	-		รอดำเนินการ
17	โครงการระดมทุนเพื่อพัฒนาชุมชน	รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม													50,000.00	-	-	1	-	-		รอดำเนินการ
18	โครงการสัมมนาใหญ่ประจำปีคณะสหเวชศาสตร์	รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร													280,000.00	-	-	2	-	-		รอดำเนินการ
19	โครงการ AHS English Camp	รองคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาการและความสัมพันธ์													50,000.00	-	-	2	-	-		รอดำเนินการ
20	โครงการประชุมร่วมใจวันมหิดลการประชุม 29 มิถุนายน	ดร.สุภาพร ช่างจันทร์													50,000.00	-	-	2	-	-		รอดำเนินการ
21	โครงการ IQA หลักสูตร วท.บ.(เทคโนโลยีการแพทย์) และหลักสูตรพยาบาลนำบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563	ผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพและเทคโนโลยีสารสนเทศ													50,000.00	-	-	6	-	-		รอดำเนินการ
22	โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ผู้บริหารและคณาจารย์ผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2564	รองคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาการและความสัมพันธ์													50,000.00	-	-	2	-	-		รอดำเนินการ
23	โครงการทำบุญฉลองวันคล้ายวันสถาปนาคณะ	หัวหน้าสำนักประกันคุณภาพ													20,000.00	-	-	2	-	-		รอดำเนินการ
24	โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสหวิชาชีพและสหเวชศาสตร์	รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม													30,000.00	-	-	1	-	-		รอดำเนินการ
25	โครงการส่งเสริมงานวิจัยและบริการวิชาการเพื่อสังคม	ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม													30,000.00	-	-	2	-	-		รอดำเนินการ
26	โครงการพัฒนาศักยภาพ นิสิต และบริการวิชาการสู่ชุมชน	รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร													25,000.00	-	-	1	-	-		รอดำเนินการ